



Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt

Baustelleninfo

Adrian Baumann, Projektleiter, Projektieren und Realisieren
Walcheplatz 2, 8090 Zürich, Telefon 043 259 55 62, Mail adrian.baumann@bd.zh.ch, www.tiefbauamt.zh.ch

Zürich, im März 2019

Wiesendangen / Rickenbach: Bauarbeiten für den neuen Kreisel Ruchegg beginnen am 1. April 2019

Sehr geehrte Damen und Herren

Um einen Unfallschwerpunkt zu entschärfen und den Mehrverkehr der zukünftigen Deponie Ruchegg besser abwickeln zu können, ersetzt der Kanton Zürich die Kreuzung bei der Brücke in der Nähe des Bahnhofs Rickenbach-Attikon durch einen Kreisel.

Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 1. April, und dauern bis Ende August August 2019.

Für die erste Etappe, die bis am 19. Mai 2019 dauert, wird der motorisierte Verkehr zweispurig auf der Nordseite an der Baustelle vorbeigeführt. Die Abbiegespur in die Stationsstrasse nach Rickenbach Sulz wird aufgehoben. Das Abbiegen ist aber trotzdem möglich. Hingegen ist das Abbiegen von der Hauptstrasse in die Rucheggstrasse nicht mehr möglich (siehe oberer Plan auf Seite 2).

Für die zweite Bauetappe vom 20. Mai bis 7. Juni 2019 wird die Stationsstrasse zur Sackgasse und ist von der Hauptstrasse her nicht mehr erreichbar (siehe unterer Plan auf Seite 2). Eine Umleitung ist signalisiert (siehe unterer Plan auf Seite 4). Der Durchgangsverkehr zwischen Attikon und Winterthur wird zweispurig auf der Hauptstrasse an der Baustelle vorbeigeführt. Das Abbiegen von der Hauptstrasse in die Rucheggstrasse ist weiterhin nicht möglich.

Der Belageinbau auf der Hauptstrasse erfolgt in der dritten Etappe vom 10. Juni bis Anfang August 2019. Während dieser Zeit wird der Verkehr mit Lichtsignalen durch die Baustelle geführt. Die Stationsstrasse ist wieder offen, das Abbiegen von der Hauptstrasse in die Rucheggstrasse ist jedoch weiterhin nicht möglich (siehe oberer Plan auf Seite 3).

In der vierten Etappe folgen im August 2019 die Fertigstellungsarbeiten. Diese werden unter Verkehr durchgeführt. Es kann punktuell zu temporären Einschränkungen kommen. Das Abbiegen von der Hauptstrasse in die Rucheggstrasse ist weiterhin nicht möglich (siehe unterer Plan auf Seite 3).

Während der gesamten Bauzeit ist die Fussgängerverbindung über die Hauptstrasse nicht möglich. Für Fussgänger und Velos ist eine Umleitung signalisiert (siehe Pläne auf den Seiten 2 und 3).

Wir danken für das Verständnis für diese notwendigen Bauarbeiten und die dadurch entstehenden Umstände. Bei Fragen und Anliegen steht Ihnen die Bauleitung, Daniel Ruckstuhl, Ingesa AG, Seuzach, Telefon 052 305 22 96, gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse


Tiefbauamt
Projektieren und Realisieren

Adrian Baumann, Projektleiter

Eine Übersicht aller kantonalen Strassenbaustellen finden Sie unter www.tba.zh.ch/baustellen




1. April bis 19. Mai 2019



■ = Umleitung Fussgänger / Velos


20. Mai bis 7. Juni 2019



■ = Umleitung Fussgänger / Velos




8. Juni bis Anfang August 2019



■ = Umleitung Fussgänger / Velos

Anfang bis Ende August 2019



■ = Umleitung Fussgänger / Velos



20. Mai bis 7. Juni 2019

